NCC Construction Danmark A/S

Tjørnebjerg

Projektleder: RJO

Projektplanlægger: dkrjo

Hierarki	Kode	Beskrivelse	Varighed	Fast start
1		Tjørnebjerg	135 d	
1.1		Skurby etableres	2 d	
1.2		Violvænget	16 d	
1.2.		Violvænget Nord	5 d	
1.2.		Violvænget Syd	15 d	14-07-2011
1.3		Lupinvænget	92 d	
1.3.		Lupinvænget Nord	60 d	
1.3.		Lupinvænget Syd	70 d	05-09-2011
1.4		Primulavænget	72 d	
1.4.		Primulavænget Nord	72 d	15-09-2011
1.4.		Primulavænget Syd	57 d	06-10-2011
1.5		Rosenvænget	17 d	04-08-2011
1.6		Anemonevænget	48 d	17-08-2011
1.7		Sydvænget	30 d	24-10-2011
1.8		Mangler og retablering	20 d	19-12-2011