NCC Construction Danmark A/S

Projektleder: RJO

Tjørnebjerg

Projektplanlægger: dkrjo

Hierarki	Kode	Beskrivelse	Varighed	Fast start
1		Tjørnebjerg	100 d	
1.1		Skurby etableres	2 d	
1.2		Violvænget	16 d	
1.2.		Violvænget Nord	5 d	
1.2.		Violvænget Syd	15 d	14-07-2011
1.3		Lupinvænget	42 d	
1.3.		Lupinvænget Nord	20 d	
1.3.		Lupinvænget Syd	22 d	
1.4		Primulavænget	45 d	
1.4.		Primulavænget Nord	24 d	
1.4.		Primulavænget Syd	21 d	
1.5		Rosenvænget	5 d	04-08-2011
1.6		Anemonevænget	12 d	
1.7		Sydvænget	10 d	10-10-2011
1.8		Asfaltarbejder	6 d	21-10-2011
1.9		Mangler	20 d	31-10-2011