

INFORMATIONSBREV - December



Vand- og Kloakprojektet .

Kære Haveejere,

Lige inden jul er det med rigtig stor glæde at kunne skrive, at vi er så tæt på vi kan komme. Vi skulle gerne fredag d. 23.12 kun mangle 3-5 grunde der mangler vand og kloak.

For mange af jer er det i sig selv en julegave og det er en glæde for entreprenøren og jeg, at give den til jer.

Entreprenøren har meddelt, at de forventer, at kunne aflevere projektet i midten af Januar. Der kommer så en periode, hvor de dele der skal rettes og tilrettes bliver lavet. Vi har en række mindre udfordringer og vi skal også have klaret vejene så det er helt i orden til foråret.

Økonomien passer og der vil i løbet af februar blive fremlagt endeligt projektregnskab, tillige vil i også få regnskabet for Bimi projektet i hovedtal.

Der er ikke en hvid jul, men mon ikke vi alle for en gang skyld er meget glade for det. Må jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår....



Med venlig hilsen

Peter Hartvig

Hartvig Consult Aps.



Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
FRI