

Referat af byggemøde d. 25.3.10

Tilstede Michael BIMl, Henning, Jørgen, Kim, Carsten, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

BIMl er denne uge i gang med oprydning og fejning på vejene, så området er lidt mere fremkommeligt. Derudover er de i gang med at lukke skydehuller i øverste del af foreningen, således der kan køres i den øverste del af foreningen fra 1. april.

Byggehegnet bliver fjernet onsdag d. 31.3 om eftermiddagen. Haveforeningen er fortsat at betragte som en byggeplads, så derfor skal det forventes, at der vil blive nogle støjgener i forbindelse med kloakarbejdet. Arbejdsmandene vil de fleste morgener starte kl. 06 og forsætte til kl. 18. I arbejdstiden vil der være en hensynsfuld kørsel med lastbiler og gravemaskiner på området, men der opfordres til, at alle haveejere er yderst opmærksomme på, at det er et arbejdsområde, og passer på deres børn og hunde.

Frosten har sluppet jorden i denne uge, regnen har gjort sit og de mildere dage har haft en god virkning på, at jorden så småt er til at grave i.

Tirsdag efter påske går 2 hold i gang på Åvænget og Gyvelvænget med at grave under hækken ved haverne og etablere vand- og kloakstik til de enkelte haver. Det er for tidligt at sige, hvor lang tid det tager pr. vænge. En forsigtig vurdering på nuværende tidspunkt er, at det tager 8 - 10 uger før alle vænger er færdige.

Arbejdet på de enkelte grunde – fra målerbrønd til hus – bliver fra BIMl's side først igangsat, når foreningens projekt er færdigt.

Tirsdag efter påske bliver køreplader og det sidste gjort færdigt på den anden side af åen.

Der vil blive monteret stophaner på vandledningerne strategiske steder.

Pumpebrønden får strøm en af de kommende dage og kommer til at virke inden påske.

Lige efter påske bliver festpladsens p-område færdiggjort og alle p-pladser kan benyttes. BIMl placerer containere med materialer på græsset ved festpladsen, således de ikke optager p-pladser.

Tanken ved foreningshuset er gravet op.

Undervejs i gravearbejdet er der dukket mange marksten op. Frem for at køre dem bort nu, bliver de samlet i en bunke på venstre side af Tjørnejergvej – ved Violvænget. Stenene er til fri afhentning for haveejerne.

Næste byggemøde er onsdag d. 7. april 2010 kl.16.