

Referat af byggemøde d. 5.5.10

Tilstede Michael BIMI, Henning, Carsten, Jørgen, Kim, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Der er placeret en stor container til grønt affald ved det lille stenhus. Den fjernes igen fredag d. 7.5. Og kommer tilbage til torsdag d.20.5, da der ikke er kontortid Kristi Himmelfartsdag.

Vi er tæt på at have en afklaring fra Forsyning Ballerup vedr. hovedvandstikket fra Vestbuen. Der holdes møde med Forsyning Ballerup i morgen torsdag om, hvornår der etableres ny forsyningsledning og hovedvandstik fra hovedvandledningen på Vestbuen.

Gyvelvænget mod Nordvænget har alle fået monteret målerbrønd og plomberet vandmåler. Gyvelvænget mod Sydvnænet, er delvist færdigt. Der er blevet gravet fra Sydvnænet og frem til nr. 43 og 48. Resten skal graves fra Tjørnebjergvej og derfor er graveholdet nu startet fra Tjørnebjergvej. Der sættes målerbrønde og vandmåler løbende undervejs.

Irisvænget ved Festpladsen er startet med gravning – der skal graves fra den side til nr. 1,2 og 4. Resten skal graves fra Tjørnebjergvej.

På Åvnænet fra Nordvænget er der skåret asfalt, fjernet asfalt og gravning er begyndt. Den store gravemaskine kan køre på Åvnænet, så vær opmærksom hvis du kommer forbi i løbet af arbejdsdagen.

Sydvænget fra Gyvelvænget rundt til Åvnænet er færdiggravet og der er monteret målerbrønd. Vandmåler monteres den kommende uge. Der fortsættes med gravearbejdet langs Åvnænet, hvor de i dag er nået til nr. 47.

At der skal graves i forskellig retning på vængerne skyldes, at ledninger skal lægges med korrekt fald og skal kontrolleres undervejs. Derudover er det et spørgsmål om logistik og plads til gravemaskiner.

Der vil blive etableret vandhane til brugsvand ved sidehækken til Rosenvænget 2, og ved Anemonevænget 16 så snart der er kommet nyt hovedvandstik ind i foreningen.

I forbindelse med gravningen vil medlemmer af Kloakudvalget løbende kontakte haveejerne i takt med at gravearbejdet fortsætter på de forskellige vænger for at spørge om muligheden for at fjerne lidt af hækken, da det vil lette arbejdet betydeligt. Hækken bliver oftest genplantet samme dag. Der er en positiv stemning til at hjælpe med på den måde og det vil vi gerne sige tak for. Mange medlemmer har også fjernet fliser eller lignende, hvor stikket kommer ind – også tak for det.

Kote – det vil sige målangivelse for kloakledning inde på grunden, vil de haveejere, der har afleveret skema med ønske om at grave selv, kunne få udleveret i foreningshuset hos Per og Susan i kontortiden fra d.6.maj.

BIMI har fra næste uge åbent i skurvognen til bestilling af materialer og til de spørgsmål, som I har. Der er åbent hver mandag, onsdag og fredag fra kl. 9 – 12 i skurvognen. Spørg efter Jørgen, han er også kontakt-person til blikkenslageren. Jørgen kan også kontaktes de samme dage fra kl. 8 – 13 på telefon 2168 3097.

BIMI har fuld forståelse for at haveejere, som har bestilt BIMI til gravning på egen grund, ønsker at grave selv og derfor gerne vil annullere deres bestilling på BIMIs arbejde på grunden. BIMI er indstillet på at annullere ordren mod et honorar på 400 kr., hvilket svarer til et konsulentbesøg. Ønsker du at annullere, skal du medbringe din ordreseddel og kontakte Jørgen i skurvognen.

Næste byggemøde er torsdag d.20.maj kl.16.