

Referat af byggemøde d. 10.3.10

Tilstede Michael BIMI, Henning, Jørgen, Kim, Carsten, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Søndag var foreningen åben og igen kom mange forbi Foreningshuset og fik en lille snak om projektet og en kop kaffe til at varme sig på. Mange havde hørt om rottespærren og om kortet med det udførte arbejde, og benyttede lejligheden til at se begge dele. Mange lagde også vejen forbi skurvognen for at tale med Thomas. Thomas er frem til og med uge 11 kontaktperson fra BIMI, da Michael er på ferie.

De allerfleste spørgsmål, både til Kloakudvalget og til Thomas, handlede naturligvis om projektets forsinkelse og alle som kom forbi os til en snak, havde fuld forståelse for, at det er nødvendigt at arbejde i foreningen efter 1.april.

Det er umuligt at sætte tid på forsinkelsen, for ingen kan sige, hvor længe det varer, før der kan graves i jorden. Lige så snart, det er muligt at grave, går BIMI i gang med Vængerne.

Pumpebrønden er tilsluttet bortset fra EL.

EL-skabe til rottespærre ved åen og pumpebrønden ved Festpladsen er kommet. DONG kommer snarest og afleverer målerne til montering i skabene. Tilmelding til DONG sker i løbet af marts.

For tiden bortkøres overskudsjord og i den forbindelse kan det oplyses, at BIMI senere vil reetablere eventuelle skader på hæk og stensætning. Det kræver blot, at medlemmerne har lidt tålmodighed med opretning.

Næste del-projekt er etablering af kloak ved Foreningshuset og at fjerne den gamle tank.

Ved næste byggemøde (25.3) vil der blive lagt en plan for gennemførelse af vand, kloak og målerbrønd på grunden. Under alle omstændigheder vil der blive lagt vand ind og monteret vandmåler i alle haverne, før BIMI starter arbejdet i de enkelte haver med gravning og tilslutning til hus.

Næste byggemøde er torsdag d.25. marts 2010 kl.16.