

Referat af byggemøde d.29.10.09

Tilstede Michael K., Kim Jensen fra BIMl, Henning, Kim, Jørgen, Carsten, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Alle vandtilførsler til Foreningshuset er etableret nu.

Kim Jensen er kommet længere med markering af røde streger på vængerne. Det er kun en vejledende markering, og de endelige markeringer er først på plads i slutningen af november. Det vil sige, at haveejerne søndag d.6.december nøjagtigt kan se, hvor stikket kommer ind. Der markeres med rød farve. Det er stadig planen at grave under hækken til stikket.

Målinger og data til det detaljerede skitseprojekt foregår stadig. Bascon har det færdigt senest d.9.11. Der er ikke dukket nogen overraskelser op endnu, så alt i forhold til projekteringen fra BIMl's side forløber som planlagt.

Til gengæld er der en væsentlig forsinkelse i forhold til klare meldinger fra Forsyning Ballerup om vandmålere og tidsperspektiv. Kloakudvalget har forgæves søgt at få besked om den type vandmåler, der skal monteres i de enkelte haver.

Kanter ved Nordvænget er sat og oversigtstavlen sat på plads. Der er lagt store marksten ved skiltet, så påkørsel af skiltet undgås. Skærverne rettes ud til søndag. Der skal parkeres på Nordvænget, Rosenvænget og Anemonevænget på søndag d.1.nov.. Kørsel på Tjørnebjergvej og Åvængets sydlige del er forbudt på søndag.

Fra hovedbrønden ved Åvænget skal der skydes til Gyvelvænget i ca. 3,5 m. dybde under haverne. Faldet på Gyvelvængets sydlige del vil ellers kræve en del pumpestationer, da midt af Gyvelvænget (ca. ved nr. 35) ligger lavere end Sydvnænget og Tjørnebjergvej. Der er stadig åbent for at der skal skydes flere steder for at undgå pumper.

Ved Festpladsen skal der sættes en større pumpestation, der skal trække ca. 40 huse. Pumpestationen bliver gravet ned, så kun dækslet er synligt. Dækslet bliver låst, når pumpen er færdig.

Der er lavet gravekasser på Tjørnebjergvej – 6 i alt. Alle gravekasser er dækket med køreplader, men forsigtighed tilrådes, hvis man på søndag går tæt på dem.

BIMl og NNC har ikke fået tilbagemeldinger fra Forsyning Ballerup ang. skelbrønd ved åen.

Der kommer stadig mange folk på området. Vagten har ikke observeret indbrud eller folk, som ikke kunne redegøre for ærinde og haveadresse. Folk hopper over hegnet ved Vestbuen. Det er tæt på at være ødelagt i et enkelt fag.

For de haver, hvor rør skal gå gennem nabo eller bagbo haven, skal der underskrives deklARATIONER. De vil være klar til underskrift første søndag i december på kontoret.

Byggemøder holdes hver torsdag i lige uger i 2009. Næste møde er torsdag d.12.11. kl.16.