Referat af byggemgde d. 5.7.10

Tilstede Michael BIMI, Henning, Jergen, Per og Susan fra Kloakudvalget.
Afbud fra Carsten

Referat Susan

Torsdag d. 1.7. holdt BIMI, Per og Susan mgde med kommunen, herunder Teknik og Miljg samt
Beredskabsafdelingen.

Beredskabsafdelingen fik et kort over foreningen og kgrselsforhold blev gennemgaet. Beredskabsafdelingen er
bekendt med de bestdende "blokeringer” og det er aftalt, at beredskabsafdelingen skal orienteres, hvis det bliver
ngdvendigt at “blokere” for et helt veenge og de vil blive orienteret i takt med, at der graves pa veengerne.
Beredskabsafdelingen finder den Igsning tilfredsstillende.

Enkelte entreprengrer har sggt gravetilladelse for haveejerne og har i den forbindelse fra kommunen faet oplyst, at
alle tilladelser ikke givet. Den misforstaelse er rettet og kommunen har noteret i sagen, at haveejerne godt ma grave
selv eller fa en entreprengr til at udfgre arbejdet. Hvis jeres kloakmester ikke har faet tilladelse til arbejdet pa jeres
grund, skal han kontakte kommunen igen og sa far han tilladelsen. Hvis det mod forventning sker, at kommunen ikke
vil give jer tilladelse, skal Per eller Susan kontaktes.

Det har vaeret ngdvendigt at sende tre mand fra et andet firma hjem. BIMI har som hovedentreprengr, ansvaret for,
at kvalitetssikringen er i orden. Et led i kvalitetssikringen er, at folk der arbejder med rgr i jord, skal have bevis til at
udfgre arbejdet. BIMI havde gennem et par uger spurgt til kopi af beviser for de tre folk, og da de stadig ikke mgdte
frem med beviser, var det ngdvendigt at sende dem hjem.

For tiden graves der pa begge sider af Irisvaenget og der er 2 hold i gang med de sidste stik pa Avaenget og med stik
pa Nordvaenget mod Avaenget. | alt er der 7 mand samt en chauffgr med kgrsel af grus og ler i gang.

Aveaenget har vand i flertallet i haverne og det store hul ved Avaenget/Nordvaenget forventes lukket i slutningen af
denne uge/starten af naeste uge. Der pabegyndes saetning af malerbrgnde og vandmalere i Irisveenget inden for kort
tid.

Thomas holder ferie uge 26, 27 og 28. Holdet pa Irisveenget mod Sydvaenget holder ferie 2 dage uge 27 og hele uge
30. Ferieplan i gvrigt fglges op pa neeste byggemgde.

Det har vist sig, at de udleverede fittings, er vanskelige at fa helt taette uden brug af pakgarn eller teflontape.
Sanistal, som har leveret dem, beklager det og har leveret en kasse teflontape til brug for samlingen. Har | hentet en
fitting, der er meget uteet, kan | komme forbi kontoret i kontortiden og lane en rulle tape. Alternativt kan en Gardena
slange kobling lgse problemet.

Fra kloakudvalget:

| forbindelse med abning af vandet pa Avaenget, var der igen vandspild via det gamle vandledningsnet. Hvis du vil
undga vandspild eller i vaerste fald vandskader i huse, der ikke har koblet det gamle net fra, skal alle forbindelser fra
det gamle vandnet og til jeres vandsystem i hus/have vare koblet fra — enten ved at save forbindelsen over eller
proppe det af. Det SKAL ggres, inden det nye vand tilkobles. Det er den eneste sikre metode.

Til alle og maske seerligt til jeres gaester — taenk venligst pa, at havens hastighedsbegransning pa 20 km. i timen, ikke
er tilstraekkelig lav i gjeblikket. Det geelder iseer Tjgrnebjergvejs nederste del, hvor der kommer enorme stgvskyer
ved den mindste kgrsel. Her vil en lavere fart vaere rart for de haveejere, der har have mod Tjgrnebjergvej og i
svingene ved Avaenget.

Naeste byggemgade holdes uge 28, grundet ferieplaner er dato uafklaret pt.



