

Referat af byggemøde d. 17.6.10

Tilstede Michael BIMI, Henning, Carsten, Jørgen, Kim, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Vandstikket ved Vestbuen er færdigmonteret og der er grov-etableret på området. Opretning iøvrigt og stensætningen i svinget venter til senere.

Fra de to vandposter ved henholdsvis Rosenvænget og Anemonevænget kan der tappes vand. Vær dog opmærksom på, at der ind i mellem kan blive lukket i dagtimerne mellem kl. 07 – 16, hvis der skal kobles f.eks. stophane på vandledningen. Når der har været lukket for vandet, kan der forekomme urenheder i vandet, det forsvinder dog hurtigt. Husk i øvrigt at rense filter i vandhanen.

Gyvelvænget mod Nordvænget og enkelte haver i Nordvænget og Åvænget har vandtryk frem til målerbrøndene. Øvrige haver på Åvænget mod Nordvænget følger i løbet af næste uge.

I løbet af næste uge følger Gyvel- og Åvænget mod Sydvænget.

På Irisvænget graves fra Tjørnebjergvej mod Nordvænget. På Irisvænget mod Sydvænget er der dukket en mergelgrav op – fyldt med store sten, hvilket betyder, at jord og sten skrider langt ind under kørepladerne, når der graves en sten op. Når det skrider bliver kabler/ledninger revet over. Mergelgraven har indtil nu vist sig at være 30 m. lang, men det fulde omfang kendes ikke. Det vanskeliggør arbejdet ganske betydeligt.

Følg i øvrigt opslag på Foreningshuset.

Fittings til vandslange-tilkobling kan afhentes på kontoret i kontortiden torsdag d. 17.6.

Tilslutning til kloakken. I de vænger, hvor der er åbnet for vandet og hvor kloakstikket er kommet ind og der er lavet aftale med en autoriseret kloakmester, kan man koble sig på kloakken.

Der er fortaget TV-inspektion i denne uge.

Grundet vejrlig har der været et par dage siden sidste byggemøde, hvor pladsen har været lukket ned.

Næste byggemøde er torsdag d. 1.juli kl.16.